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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
1. CONSTRUÇÃO DE GUARITA DE ACESSO A ATERRO 81.587,26 % Período: 14,46% 20,32% 20,26% 19,63% 18,75% 6,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAÇÃO  2.757,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. SUPERESTRUTURA  15.072,33 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL E TETO  15.069,43 % Período: 10,00% 60,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 60,00% 30,00%

1.4. SISTEMAS COMPLEMENTARES  12.478,91 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. PISOS  3.610,24 % Período: 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
80,00% 20,00%

1.6. ESQUADRIAS  5.765,60 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. ACABAMENTOS EM PAREDES E TETOS  6.260,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
80,00% 20,00%

1.8. ESTRUTURAS METÁLICAS  20.572,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 50,00% 20,00%

%: 14,46% 20,32% 20,26% 19,63% 18,75% 6,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 11.800,90 16.577,82 16.531,28 16.016,13 15.294,54 5.366,59 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 11.800,90 16.577,82 16.531,28 16.016,13 15.294,54 5.366,59 - - - - - - 

%: 14,46% 34,78% 55,05% 74,68% 93,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 11.800,90 28.378,72 44.910,00 60.926,13 76.220,67 81.587,26 81.587,26 81.587,26 81.587,26 81.587,26 81.587,26 81.587,26 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 11.800,90 28.378,72 44.910,00 60.926,13 76.220,67 81.587,26 81.587,26 81.587,26 81.587,26 81.587,26 81.587,26 81.587,26 

Local Responsável Técnico
Nome: Bruno Gustavo Klein
CREA/CAU: 134618/D

Data ART/RRT: 1720233335394
segunda-feira, 16 de outubro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de guarita em portal de acesso a aterro

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Mariópolis GUARITA ACESSO ATERRO

Mariópolis/PR

0

Total:    R$ 81.587,26

Item Descrição
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