CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| Prefeitura Municipal de Mariépolis GUARITA ACESSO ATERRO Construgdo de guarita em portal de acesso a aterro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
1. CONSTRUGCAO DE GUARITA DE ACESSO A 81.587,26 | % Periodo: | 14,46% 20,32% 20,26% 19,63% 18,75% 6,58%
[1.1. CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAGAO 2.757,79 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. SUPERESTRUTURA 15.072,33 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
[1.3. SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL E TETO  15.069,43 | % Periodo: | 10,00% 60,00% 30,00%
[1.4. SISTEMAS COMPLEMENTARES 12.478,91 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.5. PISOS 3.610,24 | % Periodo: 80,00% 20,00%
|1.6. ESQUADRIAS 5.765,60 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.7. ACABAMENTOS EM PAREDES E TETOS 6.260,20 | % Periodo: 80,00% 20,00%
|1.8. ESTRUTURAS METALICAS 20.572,76 | % Periodo: 30,00% 50,00% 20,00%
L
Total: R$ 81.587,26 %: 14,46% 20,32% 20,26% 19,63% 18,75% 6,58%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 11.800,90 | 16.577,82 | 16.531,28 | 16.016,13 | 15.294,54 5.366,59
Outros: - - - - - R
Investimento: | 11.800,90  16.577,82 16.531,28 16.016,13 | 15.294,54 5.366,59
%: 14,46% 34,78% 55,05% 74,68% 93,42% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 11.800,90 | 28.378,72 | 44.910,00 | 60.926,13 | 76.220,67 | 81.587,26
Outros: - - - - - -
Investimento: | 11.800,90 | 28.378,72 44.910,00 60.926,13 | 76.220,67 81.587,26
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